



COMUNE DI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
99.75.040
Fax (030) 997.50.32

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 12/12/2014

Oggetto : APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA OPERE DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO che:

- con Verbale Prot. n. 4415 del 14/10/2014 i lavori in oggetto sono stati consegnati alla ditta appaltatrice;
- in data 26/11/2014 è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. N. 1716;

RICORDATO che il contratto d'appalto per le opere in oggetto ammonta ad € 39.620,75 oltre IVA al 22 % per complessivi € 48.337,31;

DATO ATTO che le opere si sono concluse;

VISTA la Perizia Suppletiva redatta dal direttore lavori e presentata al prot. com. n. 5467 del 12/12/2014, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa e Quadro Tecnico Economico;
- Atto di sottomissione;
- Quadro di raffronto con perizia;
- Computo metrico estimativo completo dei lavori;
- Rilievo fotografico;

VISTO che le opere di perizia rientrano nel limite del 5 % dell'importo del contratto;

VISTO che è necessario provvedere ad approvare la perizia suppletiva di variante e ad assumere il relativo impegno di spesa per lavori aggiuntivi nonché per le spese tecniche di perizia;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTA la disponibilità al capitolo 3470 dell'intervento 2.08.01.01 del bilancio 2014;

DATO ATTO che con Det. N. 195 del 20/11/2014 si provvedeva ad attestare le economie di spesa relativamente all'affidamento delle opere di segnaletica impegnate al capitolo dell'opera in oggetto, che pertanto ammonta oggi a complessivi € 70.670,00;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 183 e 184 del citato TUEL in materia di impegni e liquidazione delle spese;
- il decreto del Sindaco prot. n. 49 del 05 gennaio 2012 di individuazione del sottoscritto quale responsabile dell'Area Tecnica;



COMUNE DI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
99.75.040
Fax (030) 997.50.32

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

DETERMINA:

1. di approvare la Perizia Suppletiva di Variante, relativa alle OPERE DI ASFALTATURA ANNO 2014, redatta dal direttore lavori Geom. Calzi Cristian dell'ufficio tecnico comunale, pervenuta al protocollo comunale in data 12/12/2014 al n. 5467, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo la quale l'importo del contratto d'appalto passa da € 39.620,75 oltre IVA al 22 % per complessivi € 48.337,31, ad € 42.552,57 oltre IVA al 22 % definitivamente scontato ad € 42.380,69 + IVA 22% per complessivi € 51.704,44;
2. di incrementare pertanto l'impegno di spesa per lavori N. 2014 0000 282 assunto al cap. 3470 int. 2080101 del bilancio corrente a favore della ditta GIUDICI S.P.A. da € 48.337,32 ad € 51.704,44;
3. di ridefinire l'impegno di spesa 20140000283(somme a disposizione), che da € 19.332,58 passa ad € 15.965,56;
4. dare atto pertanto che il quadro economico dell'opera in oggetto, imputata al cap. 3024 int. 2090101 RR.PP., è modificato come di seguito indicato:

INTERVENTO CAPITOLO	ASFALTAURA STRADE COMUNALI	SOGGETTO CREDITORE	CIG	IMPORTO
CAP. 3470 INT- 2.08.01.01 COMP.	LAVORI A BASE D'APPALTO + LAVORI DI PERIZIA	GIUDICI SPA Via Rondinera n. 17 24060 Rogno (BG) C.F./P. IVA 00226710168 (impegno n. 2014 282 da incrementare con il presente atto)	5935581464	€ 48.337,32 + € 3.367,12 = € 51.704,44
CAP. 3470 INT- 2.08.01.01 COMP.	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNAL BRIXIA S.R.L. Via Allegri n. 75 BRESCIA C.F. e P.IVA 03304960176	Z1C11A27D1	€ 3.000,00
CAP. 3470 INT- 2.08.01.01 COMP.	SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ IONE	A Ridefinizione prenot. impegno n. 20140000283 con il presente atto	-----	€ 19.332,58- 3.367,12= € 15.965,56
			TOTALE IMPEGNI CAPITOLO	€ 70.670,00

5. di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 15/2005, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dello stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale



COMUNE DI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
99.75.040
Fax (030) 997.50.32

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

Amministrativo regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

7. Di inviare la presente, per competenza, al Segretario, all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio di Ragioneria.

8. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nei modi e nelle forme di cui al D.lgs n. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa.



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Margherita Seccamani

Mairano, li 12/12/2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art.151 comma 4 D.Lgs n.267/2000)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott.ssa Udeschini Veronica

Data, 12/12/2014 Imp. N. 2014 0000 282
Imp. N. 20140000283

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Dott. Ugo Colla*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal **26 GEN. 2015** al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

26 GEN. 2015

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio



COMUNE DI MAIRANO

Tel (030) 97.51.22
99.75.040
Fax(030) 99.75.032

P.zza Marconi, n.° 6

Provincia di Brescia

C.A.P. 25030
N. Partita IVA
00855410171

DETERMINAZIONE N. 237 DEL 12/12/2014

Oggetto : APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA OPERE DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2014

I documenti allegati al presente atto sono depositati all'ufficio segreteria e disponibili in formato cartaceo.